

**ПРИКАЗ № 64/1-ОД**

от 15 июля 2015г.

п. Двуреченск

**Об утверждении плана-графика мероприятий  
("дорожной карты") по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ  
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск**

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 г. № 311-Д "Об утверждении Плана-графика мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области", в соответствии с Приказом Управления образования Администрации Сысертского городского округа № 189-ОД от 14.07.2015г., в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории Сысертского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы \_\_\_\_\_

М.Н. Титова



План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»

Содержание деятельности (мероприятия)	Планируемые результаты	Контрольные показатели	Сроки выполнения (проведения)	Ответственные
<b>Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ</b>				
Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ	Создание и определение рабочей группы	Приказ № 64-ОД от 15.07.2015г	июль 2015	Титова М.Н.
<b>Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе образования</b>				
Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения	Локальные акты	июль 2015	Титова М.Н.
Утверждение критериев готовности к внедрению ФГОС ОВЗ	Определение показателей готовности	Приказ	август 2015 - май 2016	Титова М.Н.
Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ	Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ	Карта самооценки	май 2016	Янчук Т. А. Рабочая группа
Разработка проектов АООП ОВЗ	Разработка АООП ОВЗ. Контроль за разработкой проектов АООП ОВЗ	Проект АООП ОВЗ	сентябрь 2015 - май 2016	Янчук Т. А., учителя коррекционных классов
<b>Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>				
Мониторинг кадрового обеспечения	Проведение	Аналитическая	июль-сентябрь 2015	Титова М.Н.

Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы по реализации ФГОС ОВЗ	мониторинга	справка	2015-2018	Храпко Г. А.
<b>Научно-методическое сопровождение введения стандарта</b>				
Разработка рабочих программ АООП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС	Адаптированные основные общеобразовательные программы	Формирование банка данных программ	сентябрь 2015-август 2016	Япучко Т. А. Учителя коррекционных классов
Разработка на основе ФГОС НОО примерной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ (с учетом муниципальных особенностей)	Примерные программы	Формирование банка данных программ	сентябрь 2015-август 2016	Япучко Т. А. Учителя коррекционных классов
<b>Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ</b>				
Изучение требований к материальной базе при внедрении ФГОС ОВЗ	Формирование перечня необходимого оборудования и учебно-методических комплексов	План ПХД, включающий расходы на оснащение школы необходимым оборудованием	постоянно	Титова М.Н.
Оснащение школы необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом	Приведение материальной базы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Наличие оборудования и учебно-методического комплекса	постоянно	Титова М.Н.
Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки, переходящей на ФГОС ОВЗ, печатными и	Приведение материальной базы в соответствие с	Наличие учебников	постоянно	Титова М.Н., Соловьева О.А.

электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	требованиями ФГОС ОВЗ			
<b>Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)</b>				
Организация и проведение семинаров, совещаний, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ		Аналитический отчёт	систематически, начиная с 2015	Яцукто Т. А. Мишанина О. И.
Работа со СМИ	Информирование и просвещение	Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении	2015-2016 годы 2015-2018 годы	Яцукто Т. А. Мишанина О. И.
Мониторинг информированности общественности	Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте Управления образования, соц. опросы СМИ)	Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС	декабрь 2015	Титова М.Н.
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разделы сайтов школы	2015 - 2018	Титова М.Н., Соломеина Л. В.